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2 18.10.2023

-[m_
Niklas Auerbach SKiI

02 Simon Freihart SKiI Remote

03 Mathias Delorme TL abgemeldet

04 Adrian Haller BLS abgemeldet

05 Arne Heimann Bernmobil / KIDS SollDaten Ja

06 Christian Heimlicher VBZ/ZVV abgemeldet

07 Jirg Wichtermann KIDS IstDaten abgemeldet

08 Matthias Leffler PAG Ja

09 Pierre-Yves Meyer TL Remote

10 Stéphane Pierroz nEE Ja

11 Christian Trachsel SBB Ja

12 Roger Kneubdihl KIDS EreignisDaten Ja

B1 Michael Bohm AGr Nationaler Branchenstandard Anwesend im 2. Teil

B2 Martin Enz Generalsekretar KKI Remote

B3 Daniel Ryser Geschaftsstelle SKI Ja

B4 Julia Rieser Protokoll und Administration Ja

Gl Jérémy Reichenbach Gast SKI Ja

G2 Adrian Aeschbacher Gast SKI Ja

G3 Jens Weinekotter Gast SKI Ja

Anzahl Stimmberechtigte: xx

Begrussung und Teilnehmende



Agenda

Begriissung und Teilnehmende
1. Genehmigung des Protokolls vom 23.08.2023 und 06.09.2023
2. Update zum Stand der SKI-Roadmap

3. Update zum Stand der SID4PT Roadmap inkl. Update zu SLOID Migrationsplanung und SAID/SBOID
Migrationsplanung

> 4. SID4PT: Linienattribute der SLNID — Fragen und Anderungswiinsche zum Thema seitens der
Sitzungsteilnehmer

> 5. Angebotsbezeichnung — technische Beurteilung durch KIDS IstDaten und SollDaten: Update zur
Diskussion in den KIDS AG und Stand der Anpassungen der Realisierungsvorgaben

«Pause»
6. Umsetzungskonzept der V580 Produkt 9 — Kundeninformation im Ersatzverkehr — Update zum Stand
/. Freigabe HRDF RV 2.0.6
8. Stand der Pendenzen
9. Walk-thru Themenliste: Planung der Themen fur die kommenden Sitzungen
10. Varia / Tischvorlagen

vV oV VvV

VvV V V VYV

3118.10.2023



1. Genehmigung des Protokolls vom 23.8.2023
und 6.9.2023

E, Niklas Auerbach, 09:00 — 09:05

> Protokoll in Teamsablage, per Mail versandt und auf der Webseite
ov-info.ch verdffentlicht

> Keine Ruckmeldungen eingegangen

4118.10.2023


https://www.öv-info.ch/sites/default/files/2023-08/00_Protokoll_KIADM_20230703_de_0.pdf

2. Update zum Stand der SKI Roadmap

D, Daniel Ryser, 09:05 — 09:25

5118.10.2023



SKI

Update zum Stand der
SKI-Roadmap

Daniel Ryser

18.10.2023 Systemaufgaben Kundeninformation

geschaeftsstelle.ski@sbb.ch
www.ov-info.ch/ski
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In der KKI-Sitzung vom 16.08 wurden die Themen /

Vorhaben des Gesamtportfolios SKI priorisiert
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In der KKI-Sitzung vom 16.08 wurden die Themen /
Vorhaben des Gesamtportfolios SKI priorisiert

Stringente
Durch-
gangigkeit
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SKi

Ausgangslage.

* Beider letzten Aktualisierungder SKI-Roadmap (Replanning 2023) wurden einige Meilensteine
bisher nicht festgelegt. Zwischenzeitlich haben sich neue Erkenntnisse ergeben.

* Der letzte verabschiedeter/publizierter Stand der SKI-Roadmap bildet dazu die Grundlage: SKI-
Roadmap-Meilensteinplan-Priorisierung v.2.0 (xn--v-info-vxa.ch)

* Einige Fristen konnen nun durch die KI ADM (als Lead Arbeitsgruppe fiir die SKI-Roadmap)
festgelegt respektive angepasst werden.
* Inder letzten (3.) KI ADM Sitzung wurden einigen Anpassungen nicht stattgegeben und
weitere Anpassungen gewiinscht = diese sind nun ebenfallseingeflossen

* Anschliessend werden die Anpassungen tber 6v-info.ch sowie in der KKI-Sitzung vom 29.11
(Traktandum SKI Portfolio) kommuniziert / publiziert.
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https://www.öv-info.ch/sites/default/files/2023-06/ski-roadmap-meilensteinplan-priorisierung_v.2.0.pdf
https://www.öv-info.ch/sites/default/files/2023-06/ski-roadmap-meilensteinplan-priorisierung_v.2.0.pdf

SKI-Roadmap-
Meilensteinplan-

MVP und Strategische Losungin separate Roadmap-
Itemstrennen (CH008.2 sowie CH034)

Priorisierung v.2.0.
OCX

npassuyngsbedarfe

Bisherkeine Freigabe dertechnische
Realisierungsvorgaben durch KKl trotz erster
Inbetriebnahmen. Anpassungen aufgrund neuer
TUs = RV in KKl Februar24 - 2024.2

|

[ Bisherkeine Freigabe dertechnische Realisierungsvorgaben durch KKl trotz er ter

Inbetriebnahmen. Priifungen Mentz laufen, RV in KKI November = 2023. 4

aber

Verzogerungbei CUS, insb. wegen
MQ-Migration (+1 Jahr), ggf. noch
Zwischenrelease moglich, es bleibt

OK. Aber KI ADM wiinscht
Massnahmen und Risiko-
Trackinghin zur KKI flr
eine StabilePlanung

bei 2 EA 2025.2 und somitLA

2026.4 J

/ - PrioerhéhenfirMVP,
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(VDV 736 / SIRI SX) Gesprache mit CUS = offen
SKI-CHO08.1 - Planfigd Replacement 4 Ersatzverkehr TR v 2023.2 2023.2 2023.2 2025.2 lassen
Service Timetable
SKI-CHO08.2 - F"Ia ed Replacement 12 Ersatzverkehr T, R v X{ES.S \ 2023.4 20241 Optiona /
Service Realtime wlthout SLNID
SKI-FHDGB.z_ - Planned Replacement 14 Ersatzverkehr TR v 203.3 2023.4 2026.1 Optlona *e Meilensteine sind von der
Service Realtime with SLNID MAW! tbd Planung CUS abhingig (2026.1
SKI-CHO09 - Use Cases of Business 9 SID4PT B.T.R v 2023.2\ 2023.4 TBD? TBED? abermit potentieller Grundlage
Organisation (SBOID) fiir NAV bis 2025.4). Welche
SKI-CHO010 - Swiss Lines I1D (SLNID) 3 SID4APT B TR v v k 2023.2 2026.1 2027.2 Fristwollenwirden TU‘s
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SKI-CHO13 - Realisation: CEM NeTEX 10 Formate / RV T v v 2023.4 v Optional /
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SKI-CHO15 - Realisation CEN SIRI 8 Formate / RV R v v 2023.4 v Optional Die Meilensteine flirdie
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DDA 2023 festgelegt > 2023.4
SKI-CHO33 - Accessibllity: Vehicle 1 BehlG T, RO v 2023.2 2023.4 2023.4 2023.4
structuring //KCHO33 inhaltlich nochmals prt‘jfen/
SKI-CHO34 - Accessibility: Stop 2 BehiG B.T,R, O v 2023.2 2023.4 2023.4 2023.4 J >
structuring SKI-CH40 fiir strategische Losung
SKI-CH40 - Grunddatenbereitstel- 13 BehlG B, TR O v 20241 2024.2 2024.4 2027 .4 BehiG neuaufgefiihrt. Taktische
lung Rollstuhlsymbol (Logik seitens TUs) X Lésung wird Ende 2027 abgestellt.)

R . . ) . ) ) KI'ADM istwichtig, dass Update der Planungggf. nach

[ SKI-CHO39 - Realisation: HRDF 5.40.60 aus Backlog gestrichen weil Fusswegrouting nicht finanziert durch SBB, BLS etc EEprAelan T HEaen unel co ErielaEn fras


https://sbb.sharepoint.com/:w:/r/sites/pla-ki/Freigegebene%20Dokumente/Systemf%C3%BChrerschaft/01_Gesch%C3%A4ftsstelle/05_Roadmap/Replanning%202023-24/SKI-Roadmap-Meilensteinplan-Priorisierung_v.2.0.docx?d=wef72d83747eb464c9ed921194dd99b3f&csf=1&web=1&e=MEaXxu
https://sbb.sharepoint.com/:w:/r/sites/pla-ki/Freigegebene%20Dokumente/Systemf%C3%BChrerschaft/01_Gesch%C3%A4ftsstelle/05_Roadmap/Replanning%202023-24/SKI-Roadmap-Meilensteinplan-Priorisierung_v.2.0.docx?d=wef72d83747eb464c9ed921194dd99b3f&csf=1&web=1&e=MEaXxu
https://sbb.sharepoint.com/:w:/r/sites/pla-ki/Freigegebene%20Dokumente/Systemf%C3%BChrerschaft/01_Gesch%C3%A4ftsstelle/05_Roadmap/Replanning%202023-24/SKI-Roadmap-Meilensteinplan-Priorisierung_v.2.0.docx?d=wef72d83747eb464c9ed921194dd99b3f&csf=1&web=1&e=MEaXxu
https://sbb.sharepoint.com/:w:/r/sites/pla-ki/Freigegebene%20Dokumente/Systemf%C3%BChrerschaft/01_Gesch%C3%A4ftsstelle/05_Roadmap/Replanning%202023-24/SKI-Roadmap-Meilensteinplan-Priorisierung_v.2.0.docx?d=wef72d83747eb464c9ed921194dd99b3f&csf=1&web=1&e=MEaXxu

SKI-Roadmap-Themenliste.v.3.0.docx

SKI-CHO008.2 — Geplanter Ersatzverkehr — Echtzeitdaten mit SLNID

Details zu den Anpassungen

Beschreibung

Mehrwert

Schnittstellentyp

Gemass SKI-CH008.2 — Planned Replacement Service — Realtime Data oben, aber

Initiator

implementiert unter Verwendung der SLNID (Swiss Line ID) geméass SKI-CH010

Verantwortlich

Dokumente

Bemerkung

SKi

Beschreibung strategische Losung
Geplanter Ersatzverkehr mit SLNID

Angepasste Beschreibung auf neue

Abmachung/ aktuelles Konzept

)

SKI-CHO033 - Barrierefreiheit: Transportmittelstrukturierung

Beschreibung

Die Transportmittelstrukturierung hat den Fokus auf die Rollstuhlzuganglichkeit des geplanten
Fahrzeuges. Fir jede Fahrt in den Soll- und Echtzeitfahrplandaten ist das Attribut NF, HL oder leer (nicht
zuganglich!) abgebildet.

Mehrwert Der Kunde kriegt die wichtigen Informationen hinscihtlich Rollstuhlzugénglichkeit zu den zu benutzenden
Fahrzeugen.

Schnittstellentyp Fahrplan
Echtzeit

Initiator BehiG
SKI

Verantwortlich

behig.ski@sbb.ch

Dokumente

e 2023-06-28_DE Vorgaben_Rollstuhlzuganglichkeit eines geplanten Fahrzeugs.pdf (xn--v-info-vxa.ch
o Behindertengleichstellung im 6ffentlichen Verkehr | év-info.ch (xn--v-info-vxa.ch

Bemerkung

SKI-CH40 - Barrierefreiheit: Bereitstellung Grunddaten fur Rollstuhlsymbol

Beschreibung

Mit der strategischen Losung werden von den zentralen Systemen der SKI die Solldaten und
Echtzeitdaten mit Symbol pro Fahrt entgegengenommen und verteilt als Grundlage fir die Anzeige
des Rollstuhlsymbols in den Auskunftssystemen. Bereitgestellte Infrastrukturdaten (siehe SKI-
CHO034) und Fahrplaninformionen (sieche SKI-CH033) der Transportunternehmen bilden dazu die
Grundlage.

Die jeweiligen Systeme der Transportunternehmen implementierten zudem die Logik (Regelwerk)
des Rollstuhlsymbols und Anzeige der barrierenfreien Reisekette im Auskunftssystem.

Mehrwert Anzeige der barrierenfreien Reisekette in den verschiedenen Auskunftssystemen fiir die Reisenden.
Schnittstellentyp Fahrplan
Echtzeit
Services
Initiator BehiG
SKI
Verantwortlich behig.ski@sbb.ch
Dokumente n.a.

Bemerkung

Beschreibung des neuen Roadmap-Items fiir
die strategische Losung BehiG
Rollstuhlsymbol
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https://sbb.sharepoint.com/:w:/r/sites/pla-ki/Freigegebene%20Dokumente/Systemf%C3%BChrerschaft/01_Gesch%C3%A4ftsstelle/05_Roadmap/Replanning%202023-24/SKI-Roadmap-Themenliste.v.3.0.docx?d=wa670353c923447248fa2dcd2c1674062&csf=1&web=1&e=Wj58bS

SKi

Weitere Anpassungen und weiteres Vorgehen

- Konsequente Titel in Deutsch oder Franzosisch anstatt Englisch, da
verwirrend und unnotig. ID bleibt gleich.

- Abgeschlossene Roadmap-Iltems wurden nach «Erledigt» verschoben

Im Nachgang an die 4. K| ADM-Sitzung werden die Mitglieder

)) aufgefordert, sowohl die Themenliste (D und F) als auch die angepasste
Roadmap nochmals zu reviewen. Freigabe erfolgt dann per
Zirkularverfahren zHd. der KKI-Sitzung Ende November

14



3. Update Stand SID4PT Roadmap

D, Adrian Aeschbacher, Jérémy Reichenbach 09:25-9:55

15 18.10.2023



SKI

SID4PT Roadmap

Adrian Aeschbacher, Jerémy Reichenbach

Systemaufgaben Kundeninformation
18.10.2023
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SID4PT Roadmap.

2023 2024 2025 2026
Q3 | o al | e | o | ™ ar | a2 | a3 | a | a2 Q3 Q4 | Plan-Abweichung
Iterationen DSO KIS o > T > o > PI 18 > PI 19 > PIns1
SJYID - SKI Umsetzung AA | A |
CUS/ DDS Mentz Aktivierung
Toggle im CUS
01/02/2024
VT Tt TTTTTTT T TTTTTTTTTooTTToTTooTTmoTTooTT R oo R
Anbindung Branche i Einlieferung Branche H
SKI Roadmap ¢ Erste Anbindung | | 1 TR Letzte Anbindung
SLOID - SKI Umsetzung A A CUS: Terminverschiebung (CUS 5.21 = 5.23)
Mentz Systeme cusbbs - 4 b
1 )
Anbindung Branche i Einlieferung Branche )
1 ’
SKI Roadmap Erste Anbindung Letzter Anbindung <>
SLNID - SKI Umsetzung || A A CUS: Terminverschiebung (CUS 5.25)
Klarung Proof of Concept Migration PoC NAV ? Mentz Systeme CuUs/ DDs
eines Datenproduzenten NA\{ N I N, N
- Standortbestimmung - k
Anbindung Branche A Mentz Systeme Einlieferung Branche ;
SKI Roadmap Erste Anbindung ?? TBD
SBOID - SKI Umsetzung ‘
ATLAS
Anbindung Branche
Impactanalyse flr INFOP
SKI Roadmap Alter S/ 20244 p Neuer MS/ 2025.4 TBD
Meilensteine A_ A A A A A
Umsetzung AT CUS 5.20 Cus 5.21 Cus 5.22 CUS 5.23 CUs 5.24 CUS 5.256

Umsetzung ATLAS/ DiDok
A Umsetzung INFO+
A Umsetzung CUS/ Datendrehscheibe
A Umsetzung Mentz Systeme
<> Roadmap Sk



Offene Punkt und Stand der Pendenzenin

Wichtige Punkte

> SLOID - die Implementierungsfrist wurde erneut diskutiert plausibilisieren mit CUS, ohne Erfolg.

> SBOID - Impactanalyse, die bei unserem Analystenteam in Auftrag gegeben wurde (Erkenntisse erst bei den
nachsten KI ADM verfligbar)

> SLNID — Machbarkeitsstudie fir ein POC zur Lieferung von NAV (siehe nachste Folien)

ID
SIYID

SLOID

SLNID

1¢ SBOID

Umsetzung bei SKI

umgesetzt

noch nicht bei CUS gestartet

noch nicht bei CUS gestartet

noch nicht bei INFO+/ CUS
gestartet

SKI-Roadmap (ab/ bis)
1.02.23 — Q4/25

1.02.25 - Q4/26

Q1/26 — Q2/27

unbekannt

Dokumente

N N N N N SN RN

RV
Spezifikationen
Migrationsplan
Webseite = Link

RV
Spezifikationen
Migrationsplan
Webseite = Link

RV
Spezifikationen
Migrationsplan
Webseite = Link

Offen

»  OnePager Testverfahren fur die Lieferung
(gemass Migrationsplan)
»  Klarung der letzten Details fir railML

* Umgang mit NAV



Proof of Concept Migration eines
Datenproduzenten des Nahverkehrs.

* Inder letzten Sitzung flhrte die Prasentation Uber die Implementierung von SLNID in den Core-Systemen von SKI,
insbesondere CUS, zu einer regen Diskussion.

» Eine erste Analyse (siehe Dokument im Anhang) wurde von unserem Team durchgefihrt, um die Plausibilitat des Testens
eines PoC flr den Nahverkehr zu bewerten.

« Dies wurde geklart:
v End-to-End-Testing in der digitalen Zone KIS (SKI/ KICJ) - Impactanalyse
v" Testing mit einem NAV-Partner - SIP

v" Verstandnis fur die Problematik des Nahverkehrs (insbesondere in Bezug auf Teillinien)

« Was noch geklart werden muss:
x  Workshop Uber die Nutzung von Linien und Teillinien (Workshop geplant fir 26.10.23)
x Implementierung von SLNIDs in Mentz Systemen (Workshop geplant fir Ende November 2023)

x Finale Validierung des Umfangs und Start des PoC (hangt auch von den Fortschritten bei den fachlichen Kldrungen ab)

19| 18.10.2023



20

PoC Skizze und Fragen.

notwendig oder weiterhin Liniennummer
ausreichend?
Linienbezogene VDV736
Meldungen mit SLNID

SVB Ereignis-

Allenfalls Linienattribute management
beziehen mittels SLNID

SKI'DDIP

SBB Ereignis-
management

VDV454 REF-AUS
Tagesfahrplane
einer Mischlinie

L

SKI Linien-
verzeichnis

?
Leitsystem SKI CUS

SVB SBB
Wie wird Abonnierung von Teillinien gehandhabt? Fa hrpla n-

Linien beziehen Leitsvstem e .
fir Anzeige im GUI Yy Ezr\élglzl;ilcﬁi(;t;tn?of scope oder ebenfalls im PoC zu auskunft

Soll bei REF-AUS Matching ebenfalls <LinienID>
bzw. SLNID berdcksichtigt werden, damit (nicht
SVB Uperlappende) Linienfahrplane aus verschiedenen

Quellsystemen verarbeitet werden?
Planungs-

system

HRDF/DINO
Fahrplan mit SLNID
SKI'INFO+ Handhabung der Linie auf Fahrt-Ebene
unverandert oder muss zukilnftig die
LINIE Tabelle berucksichtigt werden?



In welchem Rahmen bewegt sich der

PoC, den wir durchfiihren wollen?
Roadmap flr eine breite Akzeptanz bei allen Stakeholdern Q DE&H& P

Fachliche Klarungen | offen > wer?

Fachliche Definition einer Linie | Ausrollung Linienverzeichnis

: : : 1

I [
) : - )
. : : ! I
®c — — ' !
£ 8| | [Umgang mit Teilinien; Linien Definition der Linie : ,9 inder Branche  [gay -
<! : : — Definition der Attribute 1 I (Kommunikation) T :
S 8| | [Umngang mit Angebotsbezeichnung — Abgrenzungen in der Anzeige : : :
Y= 1 i 1 |
| |Weitere Klarungen | - I ! I
. . - | 1 |
e e e e e e Differenzierung der Linie  ___ ______ H @ i I
———— — Verwendung VON TEIIINIEN | e e e e e o o o s . : |
— Linienvarianten 1 :

]

ATLAS Team

Umsetzung SLNID im
Umsysteme

Diskussion und Umsetzur']g IISLNID im SKI-Systeme SKI Team '

Aktualisierung Spezifikation/ Konzept | ' | |S|D4PT Team J

Positionierung ATLAS und Linienverzeichnis in der SKI
Systemlandaschfat '>|

technischer
Rahmen

1| SID4PT Team | PoC - Lieferung SLNID fir NAV |

SID4PT Team _|

|
Q4/23
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4. SID4PT: Linienattribute der SLNID - Fragen
und Anderungswiinsche zum Thema seitens
der Sitzungsteilnehmer

E, Jens Weinekotter, 09:55 —10:15

22 | 18.10.2023



Feedback der KIDS Ist und Solldaten

Abbildung der Attribute ist grundsatzlich moglich
Anderungswiinsche wurden aufgenommen und teilweise (ibernommen
Umgang mit Teillinien muss gescharft werden

Wie werden Teillinien differenziert

Wie verhalt sich die SLNID bei der Differenzierung

Welche Anspriiche an die Attribute entstehen bei der Differenzierung
Wie verarbeiten Systeme die Attribute

SKi
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fachlicher Rahmen

technischer
Rahmen

Grundprinzipien, fur eine effektive EinfUhrung des

Linienverzeichnisses fehlen

Fachliche Definition einer Linie

Fachliche Klarungen

Umgang mit Teillinien/ Linien

Umgang mit Angebotsbezeichnung

Weitere Klarungen

Differenzierung der Linie

— Linienvarianten

— Verwendung von Teillinien

|

I

|

I

|
Definition der Linie :
— Definition der Attribute I
— Abgrenzungen in der Anzeige :
|

I

|

N

B in der Branche
(Kommunikation)

Ausrollung Linienverzeichnis

Anpassung ATLAS

. . . . ATLAS Team :
d ATLAS (Linienverzeichnis \2.0) Umsitz“”gtSLN'D 'm
msysteme

Diskussion und Umsetzulng ISLNID im SKI-Systeme SKI Team
Positionierung ATLAS und Linienverzeichnis in der SKI I :
Systemlandaschfat -==-p Aktualisierung Spezifikation/ Konzept : : SID4PT Team
|
PoC — Lieferung SLNID fiir NAV 1 SID4PT Team
|
e _____________‘____ o o o e e e F
1 T F T F >




SKi

Einblick in die
Fragestellungen

FlUr eine saubere Liniendefinition im Rahmen der SLNID — Take-
Home Thoughts



Linien-Varianten

ch:1:slnid:1024329
Ordentliche Linie (Hauptlinie / Main Line)

ordentlich

Angebotsbezeichnung

Angebotskategorie

£

Verkehrsmittel

Technisch

Teillinie

Konzession

Teillinie

Teillinie

Variantel
SLNID v1

V

ch:1:slnid:1024329:X

Variante zur Hauptlinie (Main Line)

ordentlich

®
1E
Angebotsbezeichnung
Angebotskategorie
(@]
Verkehrsmittel
)

Abgeltung

identische Teillinientypen
(siehe links)

ch:1:slnid:1024329:1 ch:1:slnid:1024329:2 ch:1:slnid:1024329:3

Expressbus

SKi

Variantel
SLNID v2

V

ch:1:slnid:random

Variante zur Hauptlinie (Main Line)

ordentlich

®
1E
Angebotsbezeichnung
Angebotskategorie
(@]
Verkehrsmittel
e
Expressbus

identische Teillinientypen
(siehelinks)

Wann ist es eine neue bzw. andere Linie ?
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Linien-Komplexitat

Scope

Teillinie

Linie
Betrieblich

Linie
Technisch

Linien-Varianten

Linie
Ordentlich

multiple Teillininen

SKi
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SKi

Bezug der Linieninformationen

Planungs-
S HRDF, Dino, etc.

Matching? Ausgabe

@ -

VDV, Siri etc.



Kaffeepause 15 Mmuten (bis 10:40)

b2 A




5. Angebotsbezeichnung - technische
Beurteilung durch KIDS IstDaten und

SollDaten: Update zur Diskussion in den KIDS
AG und Stand der Anpassungen in den RV

E, Arne Heimann/Jens Weinekotter, 10:15 — 10:35

30| 18.10.2023



Feedback der KIDS Ist- und Solldaten SKI

— Ist-Daten sind gut aufgestellt.
— Die Angebotsbezeichnung kann in dem Feld , LinienText” abgebildet werden.

— Spezialfalle missen diskutiert werden:
— bei,leerer” Angebotsbezeichnung resp. wenn Angebotskategorie die Angebotsbezeichnung ist.

—  KIDS Solldaten haben nur im Rahmen der Liniendefinition diskutiert
— Kann grundsatzlich abgebildet werden

— Die genaue Umsetzung der Abbildung ist nicht final geklart:
— die bestehende Liniennummer konnte verwendet werden, soll aus Griinden der

Rickwartskompatibilitat aber unverandert bestehen bleiben
— Konsequent ware die Nutzung des LINIE-Files, hier ware aber unter Umstanden ein weiteres

Attribut notwendig
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Fachliche Vorgaben, was kommuniziert werden muss sind
gegeben

Zuordnungs- Kategorie Beispiel
Ebene

¢ o Schiene, Strasse N NN B N S N S S . .
Verkehrstriger I
V580 st
Global
o q Zug, Bus
(mehrere Fahrten) Verkehrsmittelkategorie

Stufe 2
: InterRegio, Expressbus

|
|
| .
= I Abstimmung
O Ky i
< |
® Richtlinie 582 '
i ichtlinie
> «Angebotsbezeichnung»
Standard Angebotsbezeichnung Verkehrsmittelkategorie Angebotskategorie Liniennummer
HRDF (VM Art) + Linie - VM Art - FPLAN *G Linie - FPLAN *L
VDV 453 LinienText ProduktID VerkehrsmittelText n.a
i o
g VDV 454 LinienText ProduktID VerkehrsmittelText n.a
| = Beispiele
i -
o VDV 454 Zug IC
ko,
HRDF Bsp. IC

32



0 Abstimmung

Welcher Name soll das dem Kunde publizierte Feld tragen?

o Variante

Linie

1.1 1.2
Publlkunjnsrelevante sl
Bezeichnung

Linie

Linienbezeichnung

Angebotskategorie

Angebotskategorie

=
Q
>
-
m*

Liniennummer

— Die Namensvergabe ist aus Sicht der Fachfiihrung unwichtig.

— Der gewahlte Begriff sollte in der Praxis gut anwendbar sein und Diskussionen erleichtern.

— Fur Angebote ohne Linie wird eine Linie fachliche definiert. Diese ist insbesondere im Datenaustausch
notwendig (VDV454, 453 und VDV736)

SKi
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Beispiele

Verkehrsmittelkategorie

Bus

Tram

Zug

Zug

Bus

Bus

Bus

Schiff
Kabinenbahn

Zahnradbahn

Angebotskategorie Liniennummer

B 55
T 3
EC

S 12
EV 1
EV

BN N1
BAT

GB

CC

55

EC

S12

EV1

EV

N1

SKi
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6. Umsetzungskonzept der V580 Produkt 9 -
Kundeninformation im Ersatzverkehr — Updatqn
zum Stand

E, Jens Weinekotter, 10:50 — 11:10

35118.10.2023



Feedback der KIDS Arbeitsgruppen SKI

Das Produkt 09 «Kundeninformation bei Ersatzverkehr» der V580 — FIScommun wurde durch die KKV
(Vorganger-Gremium der KKI) im Jahr 2022 freigegeben. Vor der effektiven Publikation sollte noch die
technische Validierung respektive Konzeption zur Realisierung erfolgen.

Diese Arbeiten sind nun abgeschlossen und das «Realisierungskonzept Ersatzverkehr» liegt nun in einer ersten
Version 1.0 vor.

Feedback KIDS Solldaten
—  Es gibt keine grundsatzlichen Bedenken, welche die Umsetzung des Konzeptes in den Solldaten verhindern

wirden

Feedback KIDS Istdaten
— ohne SLNID ist keine eindeutige Identifikation der Linien moglich (wird vom Konzept berlicksichtig)

—  Es sind noch nicht alle Leitsysteme in der Lage, unterschiedliche GO-Nummern (BetreiberID) zu liefern.
—  Der Sitzungsleiter ruft zu einem Pilotversuch auf. Fir STl wird abgeklart, ob dies in der nachsten Zeit
moglich ware. Auch die VBSG ist am Piloten interessiert und sucht nach geeigneten Pilotstrecken.
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Roadmap Ersatzverkehr
SKI

2023 2024 2025

Branche

Produkt 09 —Kundeninformationim Ersatzverkehr

Publikation o
Realisierungskonzept Ersatzverkehr v1.0

v1.0 v2.0

Realisierungskonzept Finalisierungund Freigabe
‘ KI ADM

4
II
KKI 7 ‘
. / Anpassungen? KKI
Anpassungen in Standards ! \
Ill \
'I
II
II
,l
I'

-

-
-

4

‘\
‘\\ a Verbindliche Einlieferungab?

\
‘ EflsteAnbindung 5 ‘ Letzte Anbindung
Einlieferung der Daten Proof of Concept* Verbindliche Einlieferung

Solldaten Solldaten

Echtzeit (gem. Konzept)

*Einlieferung nur in Absprache mit SKIi

Befahigung der Systeme

*keine grossen Anpassung{'—zn notwendig. Durch
Epic Owner abgedeckt |

SKI




Abstimmung in der KI ADM zu den wesentlichen Punkten
des Realisierungskonzepts

— Entscheid Uber die wesentlichen Punkte des Konzepts:
—  Spezifische GO-Nummer fur den Ersatzverkehr
—  Stufenweise Einfliihrung mit entsprechenden Bedingungen

— Angebotskategorie, Liniennummer und Angebotsbezeichnung

SKi
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SKi

Spezifische GO-Nummer fur den Ersatzverkehr

—  Fur den geplanten Ersatzverkehr wird

eine spezifische GO-Nummer definiert
und verwendet

— Das operative TU wird wenn notig Gber

den Hinweistext Ubermittelt

— Nicht alle Planungssysteme und
Leitsystem im 6V CH kénnen
unterschiedliche GO-Nummern
verwenden. Diese muissen befahigt
werden

KIDS Solldaten hatden Vorschlag betreffend operatives TUim
Hinweistextangenommen

2.2.7 Transportunternehmungen ;‘/j]
Die Transportunternehmungen (TU) kénnen verschiedenen Rollen beim Thema Ersatzverkehr wahrnehmen.

Die relevantesten sind die folgenden:

+ Konzessionierte Transportuntermehmung: es ist die TU, welche die Konzession fur die Leistung er-

halten hat. In diesem Dokument wird diese Rolle mit dem Begriff GO-Nummer (EV) beschrieben. -._‘Z]]
+  Operative Transportunternehmung: es ist die TUs, welche die Leistung durchfihrt. In diesem Doku-

ment wird diese Rolle mit einem GO-Nummer (Operator) beschrieben.

TU-Verzeichnis Normalfahrt |

prmmmmmmmmmsemeeoeeon
Transportunternehmen l—b TU-Nummer '

Y

‘Geschaftsorganisationen Vierwendung eine spezifischen GO-

P T T TP Nummer fdr den Ersatzverkehr ~ @& ———— fooceeianaaaa
_—){ GO-Nummer “ BetreiberlD I

Verwendung der GO-Nummer des |
ausfihrenden TUs

Hinweistext [«

Abbildung 3: Verwendung der GO-Nummer fiir eine Ersatzfahrt durchgefihrt durch ein anderes TU
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0 Abstimmung

Stufen der Einfihrung mit Bedin

Stufenweise Einflihrung

Bedingungen fiir die Erreichung der Stufen

_ Stufe 1 {nur Soll) Stufe 2 (Soll und Echtzeit ohne SLNID) Stufe 3 (Soll und Echtzsit mit SLNID)

e

uber die

for den
Basis der SLNID abonnierl. Umstellungen missen
abgestimmt erfolgen.

e gesamte L
Die SLNID gewahrieistet die eindeutige Linieniden-

tifikation

Die Umsetzung erolgt ausschliesslich auf ﬂer-j
fLN'D- inkl. Matching ober die neue Linienidentifi-
ation

Die Umsetzung erfolgt ausschliesslich auf der
SLNID, inkd. Matching uber die neue Linienidentifi-
n.

katio

Badingungen der Stufe 1 erfilt

.
= Fur fremdgefahrener EV werden Echizeitda-

ten Uber die GO-Nummer (EV) abonniert.
+  Nurein Partner liefert Daten zu einer fachii-

chen Linie oder technischen Teillinie aber 71

REF-AUS ein.

Teillinien werden durch verschiedene SLNIDs
des Konzessionars eindeutig identifiziert
Allen fachlichen Linien und tachnische Teilli-
nie haben schweizweit eindeutige Linieniden.-

tifikationen
«  Betriebstag
« SLNID

(Linienl0)
= Das Matching IsvSoll erfolgt uber die Lini-

enidentifikation

Ubermittlung der Soll- und Echtzeitdaten mit der

SLNID als Linienidentifikation

Inklusive REF-AUS und AUS fiir separiertan EV (separierter EV wird uber @ine eigene GO-Nummer (EV) abonniert)

Beschreibung Solldaten konnen bereits heut werden. )i fur den werden ober die spe-
Der salbstgefahrene Ersatzverkehr darf unfer der gleichen GO-Nummer f”j"m";m”ﬁmm A e
eingeliefert werden wie der ordentliche Verkehr. mehreren spezifischan GO-Nummer (EV) geltst werden

muss vom Verkehrs - L
d i e GO-Num For Fir Ore;'nluhrenen Ersatzverkshr werden auch die Echtzeit-
gslnmenan Ersalzvsmerr werdan nur Solunlsn Gbermittelt, es ‘werden
0 M Die L missen Uber die gesamie Lieferkette abge-
(EV) gestellt und somit keine Daten Ebermlmll stimmt erfolgen. So mussen die Solldaten die gleiche spezifi-
sche GO-Nummer (EV) enthalten.
Anmerkung: Die Region ist kein Element in der eindeutigen Li-
nienidentifikation. Eine Linie EV1 in Basel und eine Linie EV1
in Bern mit der identischen spezifischen GO-Nummer werden
als eine technische Linie interpretiert (Vorsicht bei Teillinien,
siehe Rahmenbedingungen).
B EV wird ichen Verkehr separiert +  Bedingungen der Stufe 1 erfullt
«  Richtige Abrechnung: mit GO-Nummer (EV) des e Forfr EV werden uber die
+  Angebotskategorie EV wird ibermittelt GO-Nummer (EV) abonniert
+ Der durchiuhrende Operalor wird in den Solldaten ubermittel. +  Nur ein Partner liefert Daten zu einer fachlichen Linie
+  Bahn-und spezifi- oder technischen Teillinie tber REF-AUS ein.
sche GO-Nummer (EV) separiert. +  Teillinien werden durch verschiedene GO-Nummem
+  Planungs- und Leitsysteme konnen mit beliebigen GO-n (EV) (EV) des Konzessionars eindeutiq identifiziert
Fahrten anlegen und (bermi *  Alle fachlichen Linien und technische Teillinien haben
+  Die Fahrplandaten der Ersatzleistungen werden fruhzeitig geliefert, «aindeufige L
so dass der Fahrplan der Ersatzleistungen (zum Beispiel bei Bau- +  Befriebstag
stelle) gemass den Vorgaben des BAV rechizeitig und vollstandig +  Landercode
erfolgen kann +  GO-Nummer (EV)
+  LinenText (Angebotsbezeichnung)
+  Das Malching Ist/Sall erfolgt uber die Linienidentifikation

Ziele Ubermittiung der Solidaten, inki E mit der Soll- und Ec
der gleichen GO-Nummer

Echtzei EV wird nicht werden keine Echtzeilda-
ten (REF-AUS und AUS) fur fremdgefahrenen EV ubermittelt.

GO-Nummer Fremdgefahrener EV wird mit einer spezifischen GO-Nummer (EV) fir den Er ibermittelt

(vol. Kap. 22.7) fachliche Linien und Teillinien sicher.

Operatives TU Der durchfuhrende Partner (operatives TU) ist in den Laufen abgebildet und wird in den Solldaten dbermitielt, so dass die

Al Der wird durch die GO-Nummer (EV) auf den Konzessionar gemappl.

Tabelle 2: Stufen der Einfihrung

der Gruppe

ichkeit: Der Konzessionar stellt die Eindeutigkeit der Linienidentifikation fir

ungen

Abhngigkeiten der Stufen:

ohne SLNID
Stufe 1
externer EV——— > EV
Vorbereitung
Ziele erreichen
selbst gemdss Tabelle
gefahrener EV
wird mit dem EV

mit SLNID

Solldaten
libermittelt

ordentlichen Verkehr
abonniert

Echtzeitdaten

Eindeutigkeit der
nidentifikation
sicherstellen

EV
Echtzeitdaten
Ubermittelt

Abbildung 4: Stufen der Einfihrung

Stufe 3
EV
Vorbereitung
Linienmatehing

Linien und Teilinien
eindeutig
identifizieren

EV
Echtzeitdaten
Ubermittelt
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Angebotskategorie und Liniennummer

— Die Angebotskategorie ist "EV" (Ersatzverkehr). In den Solldaten erfolgt eine erweiterte Angebotskategorie
zur Zuordnung des Verkehrsmittels (EV=Bus, EVT=Tram, weitere siehe Kap. 3).

— Aus V580: Fir Fahrten mit gleicher Haltepolitik wird keine Liniennummer verwendet. Bei verschiedenen
Haltepolitiken werden unterschiedliche Liniennummern vergeben, z.B. EV1 und EV2.

— Aus V580: Aus Griinden des Platzangebots auf Anzeigern im Fahrzeug nur einstellige Liniennummern. Die
Verwendung zweistelliger Liniennummern (z.B. EV11) erfordert, dass die Fahrzeuge diese darstellen
konnen. Im Datenaustausch gibt es keine Langenbeschrankungen.

— Die Angebotsbezeichnung ist die dem Kunde kommunizierte Bezeichnung der Fahrt. Im Ersatzverkehr
erfolgt die Bezeichnung immer mit der Angebotskategorie "EV" und gegebenenfalls der Liniennummer
(EV1).
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Angebotsbezeichnung

SKi

— Angebotsbezeichnung

dem Kunden kommunizierte Bezeichnung der Fahrt.

Wird im Feld Linie/LinienText der Wert EV(1-99) Gbermittelt, kann es zu einer Doppelung kommen. Die
Fachfiihrung lasst dies zu.

Konsequenz:

— Aufgrund fehlender einheitlicher Verwendung der Angebotsbezeichnung kann es zu Inkonsistenzen
in der Anzeige flhren. Insbesondere, da die Solldaten keine Angebotsbezeichnung kennt

— In gewissen Ausgabesystemen kann es zu Doppelungen flihren, wenn im LinienText
(Angebotsbezeichnung im VDV) der Wert EV(1-99) libermittelt wird

Aus der V580

\ Alifallige Liniennummern werden direkt an das EV angeschlossen.
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G Abstimmung S K I

Angebotsbezeichnung — Auspragung in den Solldaten

] Aktuell im Konzept so A
o Variante vorgesehen Variante

3.11 HRDF

3.1.1 HRDF Verdoppelung!
In der VM Art wird «EV» Ubermittelt, die Linie wird gemass der Ziffer 2.2.3 Ubermittelt.

8] gIr'| der VM Art wird «EV» Ubermittelt, die Linie wird geméass der Ziffer 2.2.3 Ubermittelt.

:ﬁlr(I:g;sor:;iet; A ALL Ez::;‘;:‘:;:gemge' ginie Daten Verkehrsrqit; VM-Art Bezeichnung Ange- Linie Daten
(Angebotskategorie) BusEV 1 telkategorie (Angebotskategorigy DOtSkategorie Bus EV EV1
Aufzug EVA EV (1-99) Bus EV Aufzug EVA EV EV(1-99) Bus EV EV
Bus EV EV (1-99 Bus EV EV EV(1-99)°
Sesselbahn EVE EV (1-99)
Matching  ?
|$3.2. 1 VDV454/453

ProduktiD VerkehrsmittelT LinienT '

(Verkehrsmittelkategorie)  (Angebotskategorie) | (Angebotsbezeichung) Verdoppelurg!

Bus EV EV(1-99)*

AYHM Bus EV EV1
Sesselbahn EV EV(1-99)

Bus EV EV

—  Prufung via POC der Auswirkung auf das Matching und Anzeige
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7. Freigabe der HRDF RV 2.0.6

E, Arne Heimann, 11:10 - 11:15
HRDF RV 2.0.6 wurde durch KIDS Solldaten freigegeben

- Orientierung an HRDF-Version 5.40.72

- Ruckbau redundanter Files, die bisher zwecks Rickwartskompatibilitat beibehalten wurden (Attribute,
BHFART)

- Abbildung und Verknipfung Angebotskategorie und Verkehrsmittelkategorie (Infotexte)
- Abbildung von Land und Kanton (Bezug aus Didok)

- Verschiedene redaktionelle Anpassungen und Korrekturen

Tritt in Kraft im Oktober 2024. Das genaue Datum wird an der Sitzung vom 16.11.2023 definiert. Es erfolgt
eine Synchronisation mit HRDF 5.40.72.

4418.10.2023



8. Stand der Pendenzen

I, Niklas Auerbach/Simon Freihart, 11:15 - 11:25

Nachfuhren des Excel der Pendenzenliste der KI ADM.
Auszug auf der nachster Folie & im Teams.

45118.10.2023



9. Walk-thru Themenliste: Planung der
Themen fur die kommenden Sitzungen

D, Niklas Auerbach/Simon Freihart, 11:25 — 11:55

461 18.10.2023



10 Varia / Tischvorlagen

-, 11:55-12:10

4718.10.2023



48 118.10.2023

Vielen Dank!
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